

Số: /QĐ-SDL

Khánh Hòa, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch”

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2025-2025 (lần 3);

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch; Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP(Tinh-TR.Le).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lệ Thanh

Phụ lục II

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch”
(Kèm theo Quyết định số/QĐ-SDL ngày .../8/2022 của Sở Du lịch)

T T	Hạng mục	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch”	149,810,942	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 8/2022	Trọn gói	60 ngày